

120/2018

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 5/2018
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
/Obchodného zákonníka/

Objednávateľ:

Názov: MBB a.s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Dušan Argaláš, predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura, člen predstavenstva
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK23 0900 0000 0050 5316 7544
Kontakt: Ing. Matúš Hambálek
Mobil: 0911565692
E-mail: info@mbb.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov: Doprastav Asfalt, a.s.
Sídlo: Stráž 223, 960 01 Zvolen
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
V zastúpení: Ing. Rastislav Löffler, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
Monika Fízeľová, člen predstavenstva

Osoby jednat'

vo veciach zmluvných: Ing. Rastislav Löffler, riaditeľ spoločnosti

vo veciach technických: Ing. Milan Hronec, výrobnotechnický námestník

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu: IBAN SK31 1111 0000 0011 2702 8005

Telefón: 0907750966

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č. 1010/S

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe zmeny v čl. 3, bod 6., a podľa čl. 10., bod 4. uzatvárajú Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 5/2018 : **DOKONČENIE STAVBY - 5.stavba OS Pršianska terasa blok "B2" - SO 104, SO 104.1, Komunikácie a SO - 01 - 2 Komunikácia vetva "F"**.

Čl.3. Cena

Bod 2 sa upravuje o zmenu v rozsahu diela :

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela (rozšírení) predmetu zmluvy čl.3. bod 2. o doplnujúce stavebné práce na stavebnom objekte SO 104, SO 104.1, Komunikácie a SO - 01 - 2

Komunikácia vetva "F". Rozsah doplňujúcich stavebných prác je špecifikovaný v Prílohe č.1 tohto dodatku zmluvy, v ocenenom výkaze výmer pre stavebný objekt SO 104, SO 104.1, Komunikácie a SO - 01 - 2 Komunikácia vetva "F" vo výške :

Cena doplňujúcich stavebných prác bez DPH	6 938,85 Eur
DPH 20%	1 387,77 Eur
Celková cena doplňujúcich stavebných prác s DPH	8 326,62 Eur

Slovom : osemtisícristodvadsaťšesť eur a šesťdesiatdva centov

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené .

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jeho podpise dve a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Banskej Bystrici, dňa: 9.7.2018

Vo Zvolene, dňa: 9.7.2018

Za objednávateľa:
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

Za zhotoviteľa:
Ing. Rastislav Löffler
predseda predstavenstva

JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

Monika Hzeľová
člen predstavenstva

a.s. -5-
CSA 26
Janská Bystrica
DPH: SK2020093504
vl.č. 601/S

ait, a.s.
960 01 Zvolen
-8-

ROZPOČET

Stavba: Základná tech.vybavenosť, Pršianska terasa, B.Bystrica

Objekt: SO 104, SO 104.1, Komunikácie a SO - 01 - 2 Komunikácia vetva "F"

Objednávateľ: MBB, a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: DOPRASTAV Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval:

Dátum: 25.06.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 938,850

1 Zemné práce

6 615,500

2	113154120	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m ²	505,000	13,100	6 615,500	
---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	--

8 Rúrové vedenie

323,350

5	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	78,790	78,790	
7	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks	6,000	40,760	244,560	

Celkom

6 938,850